


Глава администрации района
Пензенской области


И.А. Кирюхин /

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства


В.А.Егоров./

План («дорожная карта») реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта: «Выращивание крупного рогатого скота молочного направления в селе Саполга Малосердобинского района»

Инвестор: Глава крестьянского(фермерского) хозяйства Егоров Владислав Анатольевич

Контактные данные инвестора (адрес, телефон, эл. почта): 442800, Россия, Пензенская область, с. Саполга ул. Молодёжная, д. 12, т-н 8-909-340-44-42

Объем инвестиций - 10 млн руб., в том числе собственные денежные средства 2,0 млн. рублей, заемные денежные средства 5,0 млн. рублей, денежные средства гранта «Начинающий ферма» 3,0 млн. рублей

График вложения инвестиций с разбивкой по кварталам:

Год	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
2019		3,0	0,6	
2020		3,0	0,3	
2021		1,0	0,3	
2022		0,5	0,5	
2023		0,5	0,3	

Количество создаваемых новых рабочих мест – 5, в том числе с разбивкой по кварталам:

Год	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
2019				
2020		3		
2021		2		
2022				
2023				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные лица
-------	--------------------------	------------------	--------------------

Обеспечение проекта земельным участком Площадь необходимого земельного участка: <u>140 га.</u> Необходимая категория земельного участка:			
1.	Приобретение земли сельскохозяйственного назначения 140 га	исполнено	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
2.	Аренда земли сельскохозяйственного назначения на 11 месяцев 570 га Посев сельскохозяйственных культур	15.04.19 20.04.2019г. -20.05.2019г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А. Глава К(Ф)Х Егоров
Обеспечение проекта необходимым электроснабжением Необходимая мощность электро-снабжения: <u>15</u> , кВт Необходимая категория электро-снабжения:			
3.	Подписание договоров с ОАО «МРСК-Волга»-«Пензаэнерго» на техническое присоединение к электросетям (мощностью 15кВт)	01.10.2019г.	Глава К(Ф)Х Егоров
Обеспечение проекта необходимым водоснабжением Необходимая мощность: <u>5</u> куб/час			
4.	Подписание договоров с МУП ХКХ «Универсал»	03.06.2019г.	Глава К(Ф)Х Егоров
Обеспечение проекта необходимыми зданиями, сооружениями Необходимая площадь зданий, сооружений <u>500</u> кв. метров.			
5.	Аренда помещения для поголовья (200 м.кв) (на безвозмездной основе)	3.06.2019г	Глава К(Ф)Х Егоров
6.	Приобретение и транспортеров для навозаудо-	01.06.2019г -30.06.2019г	Глава К(Ф)Х Егоров

	ления			В.А.
7.	Приобретение и установка для доения		01.06.2019г — 30.06.2019г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
8.	Приобретение поголовья маточного поголовья (нетелей)		1.08.2018г. - 31.08.2018г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
Обеспечение проекта необходимым технологическим оборудованием				
9.	Участие в конкурсах на получение государственной поддержки		В течении 2019 года	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
10.	Приобретение маточного поголовья		01.05.2020г — 31.05.2020г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
11.	Приобретение зернодробилки с кормосмесителем		01.09.2022г.- 30.11.2022г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
12.	Приобретение маточного поголовья		01.09.2023г.-30.11.2023г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.
Иные мероприятия, предусмотренные проектом				
	Ввод основного объекта инвестиционного проекта в эксплуатацию		2019г	Глава К(Ф)Х Егоров В.А.